

## فعالیت در پارس جنوبی در ۳ ماه آینده شتاب بیشتری می‌گیرد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: فعالیت جبهه‌های کاری مختلف در پروژه‌های پارس جنوبی در سه ماه آینده شتاب بیشتری می‌گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین‌فام ضمن مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت طرح‌های در حال احداث پارس جنوبی در هر ۲ بخش خشکی و دریا، عنوان کرد: تا پایان امسال طبق وعده از پیش اعلام شده، در مجموع برداشت روزانه ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی محقق می‌شود.

او با یادآوری این که ۲ ردیف شیرین‌سازی گاز فاز ۱۳ و یک ردیف شیرین‌سازی فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی هم اکنون در حال تولید است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم مرداد ماه امسال دومین ردیف شیرین‌سازی گاز ترش فاز ۲۲-۲۴ نیز بهره‌برداری شود.

فازهای ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ و بخش از فاز ۱۴ پارس جنوبی طبق پیش‌بینی تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

انتهای پیام/